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普陀区教育资源建设行动计划

（2011—2015年）

根据《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》、《普陀区教育事业发展“十二五”规划》，为进一步推进区域教育资源（主要指校舍，下同）布局优化，特制定本行动计划。

一、指导思想

坚持教育优先发展、协调发展、均衡发展、适度超前发展的原则，进一步完善教育设点布局，优化教育资源配置，提升每一个学生的学习生活品质，为每一个学生的终身发展奠基。

二、行动目标

根据普陀区人口发展趋势，积极应对2011年到2015年本区适龄儿童新的入园入学高峰，加大资源建设和调整力度，逐步缓解部分地区资源紧缺，促进教育资源优质发展，实现资源布局基本均衡。

三、主要任务

（一）加大调整力度，优化教育资源布局

1、按照人口发展趋势和城区结构调整，进一步优化教育资源布局，按照“做强西北部、优化中部、提升南部、完善东部”的策略，建设曹杨二中园区、上海师范大学附属第二实验学校、同济二附中高中部、华师大四附中等学校，落实万里东学校、安居金光学校等公建配套学校，新建一批公建配套幼儿园，调整部分地区学校资源，确保普陀区东西南北中都有一流的教育、最好的学校。

2、加快普陀区校办企业出租整治工作，退租还教、拆违透绿。到2011年底实现退租校舍5万平方米左右。在“退租”的基础上，实现拆违2万平方米，改建还教3万平方米，改善学校周边环境，优化学校办学环境。

3、积极创造条件，调整教育资源，缓解入幼矛盾。除新建一批公建配套的幼儿园外，将退租还教中面积较大的校舍，改建为幼托设施。改建桃浦原武威中学校办厂、绿杨路新杨中学门面、洛川公寓门面、原昌化路小学、原金城里幼儿园、原曹路三幼、原曹路三小等校舍，主要用于托幼教育。

力争收回已改为经营性场所的幼托设施，逐步恢复被其他社会事业机构占用的幼托设施。力争逐步收回原旺旺托儿所、桂巷托儿所、灵芝托儿所等原幼托设施。

动员各部门和社会各界，利用社会其他资源兴办民办幼儿园和民办早教中心。减化审批程序，放宽准入条件，积极研究有关扶持政策，对符合国家规范的民办幼儿园给予专项经费支持。

4、优化教育资源内部结构，根据小学、初中、高中不同的入学高峰，合理调整桃浦、长征、长寿等地区学校的班级数和班额数。2011年起，适当扩大上述地区的小学和一贯制学校小学部的招生数，适时扩大桃浦中学、长征中学、同济二附中、曹杨中学等学校的初中部规模。

5、完成中小学校舍安全工程，力争在2012年底前基本完成本区41所学校204,348平方米校舍的加固工程，确保校舍安全，优化学校功能布局，完善学校设施设备配置，提升学校办学条件。试点幼儿园加固工程，结合大修工作每年对2－3所幼儿园进行加固。

继续加大校舍修缮力度，每年对5－10所校舍实施大修，力争用5年时间，完成40所学校（除校舍安全工程实施学校外）的大修，基本实现普陀区学校每10年一大修的目标。每年安排专项资金支持学校实施零星修理，确保校舍始终处于正常使用状态。

（二）加大建设力度，推进重点项目建设

1、完成曹杨二中园区建设工程。整体规划二中园区建设，调整校舍布局，对部分老校舍进行大修，新建2.5万平方米的曹杨二中综合实验楼和国际交流部。力争在2011年底前开工，2013年基本竣工并投入使用。

2、完成同济二附中高中部改扩建工程。新建1.5万平方米教学楼、综合楼，改造2000平方米老校舍，力争在2011年底开工，2013年竣工并投入使用，使其办学硬件条件达到市实验性示范性学校标准。

3、完成上海师范大学附属第二实验学校建设工程。在原曹杨五中、曹村八幼校址上新建36班一贯制学校，2011年底前开工，2013年竣工并交付使用。

4、完成真光二中新建工程，力争2011年竣工并投入使用。

5、完成瞿家廊路小学改扩建工程，力争2011年竣工并投入使用。

6、启动普陀区中小学生社会实践基地迁建工程。整体规划，分期实施，在安亭镇建设以现代农业为主、传统农业为辅，与创新实验相结合的普陀区中小学生社会实践基地。力争2013年完成一期工程。

7、综合考虑城区建设和学校发展需求，合理安排地下车库等设施的建设，提高教育资源综合使用效益。

（三）加大协调力度，落实教育公建配套

1、加强教育公建配套联席会议制度。开展工作调研，定期召开联席会议，研究工作重点，攻克建设难点，形成工作合力。

2、实行教育公建配套公示制度。根据市督导要求，定期公示教育公建配套落实情况，有效接受社会监督，有力推进工作。

3、加大重点项目推进力度，逐年完成一批项目。力争2011年完成颐和华城小学、万里东一贯制学校、浩浦幼儿园、祥和星宇幼儿园等学校，2012年完成大华清水湾小学、阳光威尼斯学校、安居金光学校、长寿一小、祥和小学、清涧四街坊幼儿园等学校，2013年完成郑家宅幼儿园、上青家园早教中心、李子园幼儿园、建民村学校等，2014年完成华师大四附中（新校区）和长风生态园区幼儿园等。

4、加强对控详规划的监控，确保教育公建配套项目的落实。

5、强化校舍产权管理，新建校舍及时办理产证，历史遗留未办校舍产证项目协调办妥产证。

四、保障措施

1、加强统筹规划。根据人口普查，及时掌握人口发展趋势，适时调整教育资源规划。根据区社会事业发展的总体要求，统筹教育资源，增加教育资源总量，满足教育发展需求。

2、积极统筹协调。在教育公建配套工作联席会议制度下，加强区发改委、建交委、教育局、规土局、房管局、国资委、财政局等部门沟通协调。

3、落实资金保障。确保校舍建设、修缮和公建配套学校开办经费。积极争取市级经费支持。

4、定期检查反馈。加强对建设单位、各相关部门和街道镇落实公建配套责任的监督检查，保证建设项目落实到位。

附表1：

教育资源优化项目

	项目名称
	项目内容
	实施时间
	责任部门

	校办企业出租整治三年计划
	退租面积5万平方米，其中还教3万平方米，拆除2万平方米。
	2009－2011年
	教育局、各街镇、市容绿化局(城管大队)

	新杨中学绿杨路门面、老武威中学校办厂改建
	改建成托幼设施
	2011－2012年
	教育局、建交委、桃浦镇

	洛川公寓门面改建
	退租还教面积2800M2，改建成托幼设施
	2012年
	教育局、建交委、宜川街道

	原昌化路小学改建
	改建为幼儿园，用地面积1179 M2，建筑面积1911M2
	2012年
	教育局、建交委、长寿街道

	原金城里幼儿园改建
	改建成托幼设施，用地面积389M2，建筑面积382M2
	2012年
	教育局、建交委、长寿街道

	原曹路三幼改建
	改建成托幼设施，用地面积1389M2，建筑面积950M2
	2011年
	教育局、建交委、长寿街道

	原曹杨路三小改建
	改建为幼儿园。用地面积1268 M2，建筑面积1325M2
	2013年
	教育局、建交委、长寿街道

	原友好幼儿园改建
	恢复为幼儿园。用地面积1016M2，建筑面积788M2
	2013年
	教育局、建交委、石泉街道

	旺旺托儿所改建

（区残联）
	实施幼托一体化改造。用地面积2055M2，建筑面积964M2。
	2011－2012年
	教育局、建交委、残联、长征镇

	桂巷幼儿园、桂巷托儿所改造
	改造恢复幼儿园。（幼用地1193 M2，建筑面积1096M2，托用地980 M2，建筑面积496M2）
	2013年
	教育局、建交委、曹杨街道

	灵芝托儿所改造（甘泉街道文化中心）
	实施幼托一体化改造。用地面积2607M2，建筑面积1186M2
	2012—2013年
	教育局、建交委、甘泉街道

	校安工程（2009－2011）
	对本区41所学校20万平方米校舍进行加固
	2009－2012年
	教育局、有关部门、各街镇

	校舍大修工程
	每年安排5－10所学校大修
	2011－2015年
	教育局、各街镇


附表2：

新建扩建改建教育项目

	项目名称
	主要内容
	实施

时间
	备注

	曹杨二中教育园区建设工程
	规划改扩建成36班规模寄宿制高中，总建筑面积约55,000M2。计划投资12,070万元。
	2011—2013年
	教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、曹杨街道

	同济二附中高中部改扩建工程
	规划24个班规模高中,保留原有建筑2,000M2，新建建筑面积15,000M2。计划投资7,000万元。
	2011—2013年
	教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、长寿街道

	上师大附属第二实验学校改扩建工程
	新建36班规模九年一贯制学校,建筑面积18,020M2。计划投资7,093万元。
	2011—2013年
	教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、真如镇

	真光二中新建项目
	公建配套项目。新建24班规模初中,建筑面积17500M2,其中地上面积13500M2。计划投资7,000万元。
	2010—2011年
	教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、真如镇

	瞿家廊小学改扩建工程
	重建20班规模小学，建筑面积7203M2。计划投资3,000万元。
	2010—2012年
	教育局、发改委、财政局、规土局、建交委、长风街道

	区中小学社会实践基地迁建工程（一期）
	在安亭镇原安师校区新建社会实践基地、加固整修原有教学楼等建筑物。
	2011—2013年
	教育局、发改委、财政局、规土局、建交委


附表3：            教育公建配套项目
	项目名称
	主要内容
	实施时间
	配套单位

	大华清水湾小学
	20班规模，用地面积9764M2，建筑面积7374M2。
	2009-2012年
	华运房产

	颐和华城小学
	20班规模，用地面积11582M2，建筑面积9126M2。
	2009-2011年
	大华颐华房产

	万里东一贯制学校
	27班规模，用地面积24335M2，建筑面积12000M2。
	2009-2011年
	中环集团

	浩浦幼儿园
	6班规模，用地面积3880M2，建筑面积2543M2。
	2009-2011年
	浩浦房产

	祥和星宇幼儿园
	6班规模，用地面积4140M2，建筑面积2026M2。
	2010-2011年
	宏泉集团申豪房产

	阳光威尼斯学校
	27班规模，用地面积30613M2，建筑面积16138M2。
	2009-2012年
	上海意景房产

	安居金光学校
	27班规模，用地面积23001M2，建筑面积14780M2。
	2010-2012年
	上海安居房产

	长寿一小
	20班规模，用地面积4832M2，建筑面积4181M2。
	2010-2012年
	农口万盟房产

	祥和小学
	20班规模，用地面积12800M2，建筑面积9140M2。
	2009-2012年
	宏泉集团申豪房产

	清涧四街坊幼儿园
	6班规模，用地面积1600M2，建筑面积1500M2。
	2012-2013年
	中亚房产

	郑家宅幼儿园
	6班规模，用地面积2729M2，建筑面积3500M2。
	2011-2013年
	明捷房产公司

	上青家园（早教点）
	4班规模，用地面积301M2（居民住宅下），建筑面积616M2。
	2011-2013年
	上青家园

	李子园幼儿园
	15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。
	2013年
	荣威置业（区教育局）

	建民村学校
	36班规模，用地面积20068M2，建筑面积14500M2。
	2011-2013年
	昊川置业

	华师大四附中（新校区）
	36班规模，用地面积34400M2，建筑面积20640M2。
	2011-2014年
	国资公司

	长风生态园区幼儿园
	15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。
	2011-2014年
	国资公司

	长风南块幼儿园（上粮二库地块）
	15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。
	2013年
	地产集团

	铁路宿舍幼儿园
	15班规模，用地面积6600M2，建筑面积5510M2。
	2013年
	铁路房产集团


